



Sprawozdanie z Monitoringu

Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 AKTUALIZACJA

Okres sprawozdawczy: 2019 r.



SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	3
2. INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNIEW NA LATA 2016-2023.....	5
3. METODOLOGIA PRZEPROWADZANIA MONITORINGU LPR.....	6
4. WERYFIKACJA REALIZACJI ZAPLANOWANYCH CELÓW STRATEGICZNYCH.....	7
5. WERYFIKACJA SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU.....	31
6. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW LPR W KONTEKŚCIE ZAKŁADANYCH CELÓW I ZADAŃ.....	38
7. PODSUMOWANIE	42



1. WSTĘP

Rewitalizacja (od łac. re = znów + vitalis = zdolny do życia), czyli „przywrócenie do życia” jest pojęciem szeroko rozumianym. Oznacza kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 opracowano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w oparciu o treść Wytocznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętym trybem Rada Miasta Gniew przyjęła dnia 4 maja 2016 r. Uchwałę Nr XX/151/16 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz 28 czerwca 2017 r. Uchwałę Nr XXXVII/271/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 – 2023.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja przyjęty został **Uchwałą IX/57/19 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 maja 2019 r.** w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/271/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023.

Obszar rewitalizacji Gminy Gniew obejmuje swoim zasięgiem:

Obszar nr 4 (Stare Miasto) – ulice: Górny Podmur, Krótka, Brzozowskiego, Boczna, Sobieskiego, Wąska, Zamkowa, Marszałka Piłsudskiego, Bankowa, Plac Grunwaldzki, Spichrzowa, Franciszka Jakusz-Gostomskiego, Kościelna, Wschodnia, Wodna, Pod Basztą, Ks. Kursikowskiego, Dolny Podmur, Sambora, Południowa
Powierzchnia obszaru: 13,14 ha

Obszar nr 8 (Podzamcze) – ulice: Podwale, Wiślana, Rybacka, Rycerska
Powierzchnia obszaru: 20,99 ha



Przeprowadzona analiza wskaźnikowa wskazała obszary gminy, które narażone są na degradację w ujęciu społecznym, gospodarczym, technicznym, przestrzenno-funkcjonalnym i środowiskowym. Tym samym uznano, że kroki zmierzające do rewitalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej powinny być realizowane przede wszystkim w granicach dwóch wskazanych wyżej obszarów. Kompleksowa rewitalizacja obszaru będzie miała największe znaczenie w kontekście dalszego rozwoju gminy.

WIZJA ROZWOJU OBSZARU OBJĘTEGO REWITALIZACJĄ:

Bezpieczne i przyjazne miejsce integrujące mieszkańców i przedsiębiorców, stwarzające warunki dla ich aktywności i wszechstronnego rozwoju oraz otwarte dla osób zainteresowanych jego wyjątkowym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym.

W efekcie realizacji wizji oczekiwane jest zmniejszenie skali dysfunkcji rodzin oraz obserwowanej bezradności życiowej, a także wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego. Spodziewane jest zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców oraz pojawienie się nowych inwestorów zewnętrznych zainteresowanych terenami rozwojowymi i atrakcyjnymi lokalami na rewitalizowanych terenach. Oczekiwany jest wzrost poziomu aktywności obywatelskiej. Dobrze wyposażone obiekty użyteczności publicznej oferujące nowe usługi dla mieszkańców oraz zmodernizowane przestrzenie miejskie i infrastruktura publiczna o wysokiej estetyce i dostępności, w tym nowe miejsca integracji służyć będą zarówno mieszkańcom, jak również coraz częściej odwiedzającym okolice Starego Miasta turystom. Dzięki realizacji wizji standard życia systematycznie będzie rosł oraz zmniejszała się będzie skala wykluczeń. Co istotne, o realizacji wizji z sukcesem będzie można mówić jedynie w sytuacji, gdy sami mieszkańcy odczuwać będą, że ich sytuacja życiowa zmienia się na lepsze.

Cele do osiągnięcia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji:

Cel główny:

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzrost jakości życia mieszkańców terenu objętego rewitalizacją

Cele szczegółowe:

po pierwsze – rodzina i aktywność obywatelska

po drugie – praca, lokalna, przedsiębiorczość oraz czyste środowisko

po trzecie – przyjazna infrastruktura

Źródła finansowa programu rewitalizacji:

- budżet Unii Europejskiej,
- budżet państwa,
- budżet gminy Gniew,
- środki prywatne,
- koszty utrzymania inwestycji po zakończeniu modernizacji pokrywane będą ze środków własnych Gminy Gniew lub budżetu jednostek odpowiedzialnych za dany projekt.



2. INFORMACJA DOTYCZĄCA MONITORINGU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNIEW NA LATA 2016-2023.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023 „Aktualizacja” uzyskał ocenę pozytywną i otrzymał Wpis do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego. Pismo znak: DPR-E.433.20.2017, EOD:49945/10/2019 z dnia 8.10.2019 r.

Za prowadzenie działań w ramach monitoringu i ewaluacji odpowiedzialny jest Zespół Sterujący wraz z Koordynatorem powołany Zarządzeniem Nr 156/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniony Zarządzeniem Nr 70/20 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 maja 2020 r.

Członkami Zespołu (16 osób) są Zastępca Burmistrza, pracownicy referatów: Organizacyjnego, Inwestycji i Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Społecznego, Promocji i Informacji, Podatkowego, Obywatelskiego, Z-ca Kierownika M-GOPS, Sekretarz MiG Gniew oraz Członek Zarządu Spółki Invest-Kom w Gniewie.

Monitoring zakłada utrzymywanie stałego kontaktu między podmiotem koordynującym proces rewitalizacji – Urzędem Miasta i Gminy Gniew, a wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w jego wdrażanie. Monitoring jest prowadzony na poziomie weryfikacji realizacji zaplanowanych celów strategicznych (proces prowadzony przez zespół Sterujący przez cały okres wdrażania programu) oraz weryfikacji sposobu realizacji zadań w ramach programu (proces prowadzony przez zespół Sterujący we współpracy z podmiotami realizującymi program). Dzięki takiej konstrukcji w systemie monitoringu zawarty jest zarówno monitoring projektów/przedsięwzięć, jak i realizacji celów programu wraz z systemem wskaźników.

Monitoring odbywa się corocznie, począwszy od roku 2019. Rok 2018 i lata wcześniejsze obejmowały głównie przygotowanie inwestycji. Zapisy LPR zakładają, że każdorazowo krótkie sprawozdanie z monitoringu opublikowane zostanie na stronie internetowej gminy, a także możliwe będzie składanie uwag w trybie pisemnym i elektronicznym do przedstawionych rezultatów. Zebrane uwagi będą dogłębnie analizowane i uwzględniane na etapie ewaluacji. Po uzyskaniu pozytywnej oceny dla LPR, przystąpiono do przeglądu stopnia realizacji zadań i celów wynikających z LPR według stanu na 31.12.2018 r. a także do powołania Zespołu Sterującego ds. monitorowania LPR.

W celu przejrzystego i sprawnego przeglądu stopnia realizacji inwestycji oraz celów zawartych w LPR dokonano zestawienia w formie tabel, które zawierają monitorowane wskaźniki. Dane zawarte w tabelach są materiałem wyjściowym do oceny i sporządzenia sprawozdania z monitoringu LPR za rok 2019.

Rezultatem corocznego monitoringu są bazy danych osiąganych wskaźników, które następnie zostaną poddane ewaluacji w latach 2020 i 2023.



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU 2019

Ewaluacja programu będzie potwierdzeniem, że Program jest realizowany zgodnie z założeniami, lub też stanie się podstawą do skonstruowania wniosków i rekomendacji, czy też zaistnienia przesłanek do wdrożenia procedury aktualizacji Programu. Za dokonywanie cyklicznego procesu ewaluacji odpowiedzialny jest Zespół Sterujący, którego zadaniem jest sporządzanie sprawozdań/raportów z realizacji Programu. W ramach procesu ewaluacji dokonywana zostanie ocena konkretnych zadań/podprojektów w oparciu o dotyczące ich wskaźniki.

Ewaluacja okresowa zostanie zrealizowana po 4. roku realizacji Programu (2020 rok – za lata 2016-2019). Raport z ewaluacji śródkresowej w 2020 roku będzie stanowił podstawę sformułowania zaleceń na kolejne lata wdrażania programu rewitalizacji. Planuje się sporządzenie raportu w IV kwartale 2020 r.

Ewaluacja końcowa zostanie przeprowadzona po ostatnim roku realizacji LPR tj. na koniec 2023 r., a jej wyniki będą podstawą do aktualizacji programu na kolejne lata.

3. METODOLOGIA PRZEPROWADZANIA MONITORINGU LPR

Uwzględnienie koniecznych działań związanych z monitoringiem skuteczności wdrażanych przedsięwzięć pod kątem przeciwdziałania zidentyfikowanym problemom jest warunkiem obligatoryjnym procesu programowania rewitalizacji przez Gminę Gniew.

Monitoring Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja, dalej zwanego LPR służy badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do zaplanowanych założeń, a także poziomu ich osiągnięcia poprzez analizę zakresu rzeczowego zrealizowanych projektów inwestycyjnych.

Obecny okres sprawozdawczy dotyczy 2019 roku. Lata wcześniejsze obejmowały głównie przygotowanie inwestycji.

Narzędzia realizacji celów

Określenie wizji i wskazanie celów oraz nadanie im charakteru operacyjnego poprzez konstrukcję założeń przedsięwzięć rewitalizacyjnych, to kluczowe działania zrealizowane podczas procesu planowania rewitalizacji. Jednak wdrożenie w życie ambitnych planów będzie możliwe jedynie przy określeniu stabilnych i wystarczających źródeł finansowania przedsięwzięć.

Monitoring prowadzony jest na poziomie:

- weryfikacji realizacji zaplanowanych celów strategicznych – proces prowadzony przez zespół Sterujący przez cały okres wdrażania programu,
- weryfikacja sposobu realizacji zadań w ramach programu – proces prowadzony przez zespół Sterujący we współpracy z podmiotami realizującymi program.



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

4. WERYFIKACJA REALIZACJI ZAPLANOWANYCH CELÓW STRATEGICZNYCH

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Opis przedsięwzięcia	Podmiot realizujący	lokalizacja	Potencjalne partnerstwa	Zakres czasowy	Planowany koszt w zł i źródła finansowania	Wskaźniki realizacji:	Realizacja zadania Stan na dzień 31.12.2019 r.
Projekty podstawowe									
1	Centrum Wsparcia Rodzin	Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb uczestników projektu stwierdzono, że jednym z ważniejszych problemów jest bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym rodzin niepełnych i wielodzietnych. W rodzinach tych brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, właściwych wzorców komunikacyjnych, dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa. Często w tych rodzinach dzieci pozostawione są	Gmina Gniew Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Organizacja pozarządowa wyłoniła w otwartym naborze	Obszar rewitalizacji – Gniew, pl. Grunwaldzki 16/17 i 45	1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2. Parafia Gniew 3. Komisariat policji 4. Uniwersytet III wieku 5. Klub seniora 6. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna 7. Pierwsza Gniewska drużyna harcerek „Gniazdo”	Od 09-2019 do 09-2020	1 400 000,00 EFS w ramach RPO WP 2014-2020: 1 190 000,00 Dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP 2014-2020: 140 000,00 środki własne: 70 000,00	Liczba osób, które skorzystały ze specjalistycznego wsparcia (osoby) – 0,00 (2016), 40,00 (2020) Liczba udzielonych porad specjalistycznych (szt.) – 0,00 (2016), 3,00 (2020)	Trwają prace budowlane w ramach adaptacji budynku zlokalizowanego w Gniewie, Pl. Grunwaldzki 16-17 na Centrum Wyparcia Rodzin – planowany początek działań III kwartał 2020 r. Liczba osób, które skorzystały ze specjalistycznego wsparcia (osoby) – 2019 r. - 0 Liczba udzielonych porad specjalistycznych (szt.) – 2019 r. - 0



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		same sobie, większość czasu wolnego spędzają poza domem. Częściej u tych dzieci pojawiają się problemy z nauką, szukają akceptacji wśród rówieśników, zaczynają wagarować, uciekać z dom, popadać w konflikt z prawem. Kolejnym zauważonym problemem jest brak dostatecznego wsparcia dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, które z różnych względów nie mogą liczyć na pomoc ze strony bliskich. Prowadzi to do izolacji od lokalnej społeczności i oraz problemów podstawowych czynnościach życiowych. Osobnym, ale równie ważnym problemem jest pomoc osobom z uzależnieniami, które nie chcą uczestniczyć w terapiach,						
--	--	--	--	--	--	--	--	--



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	marnotrawiących otrzymane wsparcie. W znacznej mierze oddalające się od funkcjonowania w środowisku. Nierozwiązanie wyżej wymienionych problemów prowadzić będzie do obniżenia własnej wartości, przemocy w rodzinie, uzależnień, utraty stabilizacji życiowej, poczucia bezsilności, które często prowadzi do zaburzeń w relacjach rodziny i może być powodem izolacji społecznej. Wsparciem w latach 2018-2019 objętych zostanie 70 osób ze zdiagnozowanego obszaru zdegradowanego. Wsparciem zostaną objęte rodziny zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w których najczęściej występuje bezrobocie, trudności							
--	---	--	--	--	--	--	--	--



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	opiekuńczo-wychowawcze oraz problem uzależnień i przemocy domowej, a także osoby niesamodzielne, a w tym osoby starsze i z niepełnosprawnościami. W ramach projektu realizowane będą działania z zakresu: I. Specjalistyczne wsparcie rodzin Wsparcie będzie miało charakter kompleksowy i jednocześnie zindywidualizowany, zaprojektowane do potrzeb konkretnego uczestnika projektu i jego rodziny, na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska. W ramach projektu realizowane będą działania z zakresu: - poradnictwo prawne - konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (psycholog, pedagog, terapeuta): - mediacje, terapia,								Trwają prace budowlane w ramach adaptacji budynku zlokalizowanego w Gniewie, Pl. Grunwaldzki 16-17 na Placówkę Wsparcia Dziennego – planowany początek działań III kwartał 2020 r.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		porady. Świadczenie profesjonalnej pomocy (doradczej, edukacyjnej, terapeutycznej) dla dzieci i rodziców w sytuacji rozpadu rodzin lub innej trudnej sytuacji życiowej. - warsztaty umiejętności rodzicielskich (szkoła dla rodziców) - organizacji grup wsparcia i grup samopomocowych mających na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji rodzin - konsultacje z zakresu terapii uzależnień - wspieranie rodzin w rozwoju umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwijania umiejętności u dzieci i młodzieży - opieka nad osobami zależnymi (dziećmi) na czas korzystania rodziców ze wsparcia							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	II. Placówka wsparcia dziennego Zgodnie z art. 18 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Wsparciem objęte zostaną dzieci z obszaru zdegradowanego. Wsparcie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Placówka wsparcia dziennego prowadzona formule mieszanej: pracy opiekuńczej i podwórkowej. Forma opiekuńcza zapewniająca dzieciom: - opiekę i wychowanie - pomoc w nauce - organizację czasu wolnego, wspieranie i rozwijanie zainteresowań Forma podwórkowa: - realizowana przez wychowawców – działania animacyjne i socjoterapeutyczne. - streetworking –								Planowany początek działań III kwartał 2020 r.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		praca uliczna z osobami najbardziej zaniedbanymi i zagrożonymi patologią, potrzebującymi pomocy w ich środowisku. III. Usługi opiekuńcze Punkt wsparcia dziennej opieki dla osób niesamodzielnych w ramach którego planuje się m. in. działania animacyjne i opiekuńcze skierowane do osób starszych np. rozwijanie zainteresowań, prelekcje, wspólne spędzanie czasu, zajęcia sportowe w celu utrzymania sprawności fizycznej i aktywności społecznej osób w ich miejscu zamieszkania.							Planowany początek działań III kwartał 2020 r.
2	Adaptacja budynku przy Placu Grunwaldzkim 16/17 na	Adaptacja pomieszczeń budynku przy placu Grunwaldzkim 16/17 o łącznej powierzchni ok. 320 m ² w tym: piwnice	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew, pl. Grunwaldzki 16/17	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Od 01-2019 do 12-2019	2 215 083,63 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 1 661 312,72	Liczba użytkowników powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 0,00 (2016), 70,00	Inwestycja w trakcie realizacji termin realizacji inwestycji 31.12.2019, aneksowany do 30.04.2020. Na dzień 31.12.2019



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	Centrum Wsparcia Rodzin	ok. 140 m ² , parter ok. 100 m ² , 2 piętro ok. 80m ² . W ramach projektu zostaną zaadaptowane pomieszczenia o łącznej powierzchni ok. 320 m² , które będą pełnić funkcje: placówki wsparcia dziennego, szkoleniowe, warsztatowe i wystawiennicze oraz pod realizację zadań z zakresu konsultacji i poradnictwa specjalistycznego zarówno grupowego, jak i indywidualnego. W ramach zagospodarowania piwnic planuje się przystosowanie pomieszczeń na funkcje warsztatowe, wystawiennicze (ewentualnie magazyn) z zapleczem socjalno-sanitarnym. Na parterze przewiduje się przystosowanie pomieszczeń pod					budżet państwa: (2019) 221 508,36 środki własne: 332 262,55	wykonany został zakres prac rozbiórkowych, w trakcie realizacji są prace związane z instalacjami. Z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie prac projektowych, a wymagały wykonania dodatkowych projektów, termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 30.04.2020. Liczba użytkowników powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 2019 r. - 0,00
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		placówkę wsparcia dziennego oraz zajęcia szkoleniowe, konsultacje indywidualne i grupowe. W pomieszczeniu na 2 piętrze planuje się salę wystawowo – szkoleniową dla realizacji zajęć dla większych grup. Planuje się również usunięcie w obiekcie barier architektonicznych utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zostanie zagospodarowane podwórze o powierzchni ok. 160 m², poprzez zadaszenie połowy przestrzeni podwórza, wymianę nawierzchni oraz usunięcie barier architektonicznych, wykonanie oświetlenia i elementów małej architektury. Podwórze będzie dostosowane do potrzeb szkoleniowo –						
--	--	---	--	--	--	--	--	--



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		rekreacyjnych. Cały obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego zarówno nawierzchnie, jak i elewacje budynków oraz wszelkie elementy małej architektury wyznaczają zalecenia konserwatora zabytków.							
3	Adaptacja budynku przy Placu Grunwaldzkim 45 na Centrum Wsparcia Rodzin	Z uwagi na niewystarczającą kubaturę budynku przy Placu Grunwaldzkim 16/17, część zadań została przeniesiona do obiektu przy Placu Grunwaldzkim 45 oddalonego o ok. 100 m. Zadanie polegać będzie na adaptacji pomieszczeń budynku przy placu Grunwaldzkim 45 o łącznej powierzchni ok. 90 m ² . W ramach adaptacji zostaną usunięte bariery architektoniczne utrudniające wejście do lokalu oraz	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew, pl. Grunwaldzki 45	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Od 01-2018 do 12-2018	142 212,60 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 106 659,45 budżet państwa: 14221,26 środki własne: 21 331,89	Liczba użytkowników powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 0,00 (2016), 70,00 (2019)	Zadanie zostało wykonane. Liczba użytkowników powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 2019 r. - 0



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		zostanie zagospodarowana przestrzeń na realizację zadań z zakresu poradnictwa prawnego oraz opieki nad osobami zależnymi.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

4	Zagospodarowanie skwerku przy ul. Wiślanej	W ramach zadania zagospodarowany zostanie zniszczony i zaniedbany obszar dz. nr 75/6, o powierzchni 1826 m², stanowiący własność gminy Gniew, poprzez nasadzenia roślin, montaż małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz bezpiecznego zejścia pomiędzy ul. Wąską a ul. Wiślaną. Planuje się w drodze konkursu architektonicznego wybór wykonawcy koncepcji zagospodarowania skwerku przy ul. Wiślanej. Cały obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego zarówno nawierzchnie, jak i wszelkie elementy małej architektury wyznaczą zalecenia konserwatora zabytków.	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew, ul. Wiśłana	INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. - utrzymanie porządku i zieleni miejskiej	Od 06-2018 do 06-2019	734 251,20 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 550 688,4 budżet państwa: 73 425,12 środki własne: 110 137,68	Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej (m ³) – 0,00 (2016), 1826,00 (2019)	Zadanie nie zostało rozpoczęte. (Konkurs architektoniczny został ogłoszony na etapie przygotowania dokumentów do aplikacji o środki. Praca, będąca wynikiem konkursu została ujęta w PFU wraz z zakresem drogowym rewitalizacji) Powierzchnia zagospodarowanej przestrzeni publicznej (m²) – 2019 r. - 0 <i>Błąd pisarski – powierzchnia powinna być liczona w m² a nie w m³</i>
---	---	--	-------------	---	---	-----------------------	---	--	---



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

5	Przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem elementó w małej architektury oraz wymiana sieci wodociągowej, kanalizacji i sanitarnej i kanalizacji i deszczowej na obszarze zdegradowanym, w zakresie ulic: Pod Basztą, Sambora, Dolny Podmur, Kościelna, Ks. Kursikowskiego, Spichrzowa,	Teren objęty projektem posiada kilkudziesięcioletnią infrastrukturę o znacznym stopniu zużycia i korozji, której wymiana jest konieczna dla realizacji kolejnego etapu zadania. W ramach przebudowy nawierzchni, planuje się wymianę nawierzchni, montaż małej architektury, instalację automatycznej toalety publicznej oraz monitoringu. Cały obszar znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, dlatego zarówno nawierzchnie, jak i wszelkie elementy małej architektury wyznaczają zalecenia konserwatora zabytków. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia ulic o łącznej powierzchni 4974 m² oraz długości 721 mb, oraz wymienione zostaną sieci, w	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji - Gniew, ulice: Pod Basztą, Sambora, Dolny Podmur, Kościelna, Ks. Kursikowskiego, Spichrzowa, Franciszka Jakusz – Gostomskie go	n/d	Od 06-2020 do 06-2021	2 927 448,04 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 2 018 216,72 budżet państwa: 292 744,8 środki własne: 616 486,52	Liczba osób podłączonych do infrastruktury sieciowej korzystających z produktów projektu (osoby) – 0,00 (2016), 118,00 (2021)	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Liczba osób podłączonych do infrastruktury sieciowej korzystających z produktów projektu (osoby) – 2019 r. - 0
---	--	--	-------------	--	-----	-----------------------	---	---	--



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	Franciszk a Jakusz – Gostoms kiego	ilościach: sieci wodociągowe: 690 mb, Kanalizacji sanitarnej: 380 mb, kanalizacji deszczowej: 410 mb.							
6	Moderniz acja wybranych elementów w części wspólnych budynków w mieszkaln ych zlokalizo wanych w obszarze rewitaliza cji	Na obszarze Starego Miasta i Podzamcza występuje 27 wspólnot mieszkaniowych. W ostatnich latach w wielu budynkach jako priorytet wykonywano remonty dachów, pozostawiając wygląd elewacji i podwórzy bez zmian. Stan elewacji budynków oraz ich bezpośredniego otoczenia na obszarze zdegradowanym wymaga pilnej interwencji. Zakłada się udział minimum 2 wspólnot mieszkaniowych oraz minimum 1 budynku komunalnego.	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew, pl. Grunwaldzki 39, ul. Wodna 8, ul. Wiślana 10,	Wspólnoty mieszkaniowe w obszarze rewitalizacji	Od 01- 2019 do 12-2019	515 836,97 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014- 2020: 381 268,39 budżet państwa: 51 583,70 środki własne: 82 984,88	Liczba użytkowników powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 0,00 (2016), 51,00 (2019)	Plac Grunwaldzki 39: Zadanie zostało zrealizowane Liczba użytkowników powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 2019 r. – 15 Wiślana 10: Na dzień 31.12.2020 zadanie jest w trakcie realizacji. 12.12.2019 została podpisana umowa na roboty budowlane, umowny termin wykonania robót budowlanych to 15.05.2020. Wodna 8: w 2019 roku przeprowadzono dwukrotnie postępowania przetargowe, oba z wynikiem



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

									negatywnym.
7	Realizacja części skwerku przy ul. Wiślanej przez mieszkańców obszarów zdegradowanych (cross-financing)	Zadanie polegać będzie na wykonaniu części realizacji zadania: Zagospodarowanie skwerku przy ul. Wiślanej przez uczestników zajęć o tematyce projektowania i wykonania elementów małej architektury oraz zagospodarowania terenów zielonych. Mieszkańcy z obszaru zdegradowanego zaangażowani w projekt będą uczestniczyć w tworzeniu skwerku (montaż małej architektury, nasadzenia roślin i ich późniejsza pielęgnacja, dbanie o ład i porządek zagospodarowanego miejsca), co przyczyni się do integracji ze społecznością lokalną, dbałości o swoje otoczenie,	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew, ul. Wiśłana	Organizacje pozarządowe INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. - utrzymanie porządku i zieleni miejskiej	Od 01-2021 do 12-2021	60 000,00 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 45 000,00 budżet państwa: 6 000,00 środki własne: 9 000,00	Liczba uczestników wydarzenia zwiększającego poziom integracji społecznej (osoby) – 0,00 (2016), 25,00 (2019)	Zadanie realizowane będzie w po wykonaniu zakresu drogowego. Planowany termin realizacji zadania 2022 Liczba uczestników wydarzenia zwiększającego poziom integracji społecznej (osoby) – 2019 – 0



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		docenienia własnej pracy. Skwerek stanie się jednym z miejsc ujętych w ramach Muzeum Ziemi Gniewskiej – szlaków turystycznych wiodących do atrakcyjnych miejsc miasta, w których planowana jest ekspozycja zabytków archeologicznych z terenu miasta							
8	Dostosowanie Domu Bramnego do funkcji turystycznej	Inwestycja obejmuje dostosowanie obiektu Domu Bramnego (obiekt w kompleksie zamku) do pełnienia funkcji turystycznej. <u>Wskaźniki realizacji:</u> - Liczba odwiedzających obiekt o funkcji turystycznej (osoby) – 0,00 (2016), 2 000,00 (2020) <u>Rezultaty:</u> - Wzrost jakości oferty turystycznej, - Wzrost liczby odwiedzających	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew, ul. Zamkowa	Zamek Gniew sp. z o.o	<i>Od 01-2019 do 12-2019</i>	1.800.000,00 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 1 530 000,00 środki własne: 270 000,00	Liczba obiektów zabytkowych pełniących funkcje turystyczne – 0,00 (2016), 1 (2023)	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Liczba obiektów zabytkowych pełniących funkcje turystyczne – 2019 - 0



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		gminę.							
Projekty uzupełniające									
9	Centrum Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego wraz z salą wystawie nniczą	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Sobieskiego 12 (w tym odbudowa). Utworzenie miejsca integracji lokalnej społeczności wokół lokalnego dziedzictwa i rzemiosła, atrakcyjnego równocześnie dla turystów. Inicjatywa służyć będzie podniesieniu aktywności obywatelskiej i zawodowej, jak również rozwojowi drobnej przedsiębiorczości, także na obszarze rewitalizacji.	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew, ul. Sobieskiego 12	Organizacja pozarządowa wyłoniona w otwartym naborze	Od 01-2022 do 12-2022	930 000,00 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 790 500,00 środki własne: 139 500,00	Liczba organizowanych wydarzeń (szkoleń, kursów itp.) (szt.) – 0,00 (2016), 10,00 (2022)	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Liczba organizowanych wydarzeń (szkoleń, kursów itp.) (szt.) – 2019 r. - 0



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

10	Wiślane Trasy Rowerowe	Projekt polega na wytyczeniu trasy rowerowej biegnącej przez teren gminy Gniew wraz z budową 5 punktów postojowych. Inwestycja zrealizowana zostanie na obszarze rewitalizacji i pozwoli na podniesienie jakości i estetyki przestrzeni oraz jakości życia mieszkańców, zwiększy ponadto powierzchnię dostępnych terenów zielonych i rekreacji.	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji oraz obszar Gminy Gniew	Miasto Tczew Gmina Tczew Gmina Subkowy Gmina Pelplin	2018-2019	555 945,35 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 472 553,55 środki własne: 83 391,80	wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (osoby) – 0,00 (2016); 1 000,00 (2019)	Zadanie zostało wykonane w zakresie realizacji zadań zagospodarowania miejsc postojowych. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (osoby) – 2019 r. - 0
11	Kajakiem Przez Pomorze	Projekt polega na wykonaniu 3 miejsc postojowych przy rzece Wierzycy, w miejscowościach Brody Pomorskie (wykonanie przystani wraz z polem namiotowym), Gniewskie Młyny (wykonanie przenoski) oraz Gniew (wykonanie przystani). Inwestycja zrealizowana zostanie na obszarze	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji oraz obszar gminy Gniew	Miasto Starogard Gdański Gmina Starogard Gdański Gmina Pelplin	2018-2019	822 444,89 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 699 078,16 środki własne: 123 366,73	Liczba potencjalnych użytkowników powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 0,00 (2016); 500,00 (2018)	Zadanie zostało wykonane w zakresie zagospodarowania przystani kajakowych we wszystkich 3 lokalizacjach, tj. Gniew, Brodzkie Młyny, Brody Pomorskie Liczba potencjalnych użytkowników powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		rewitalizacji i pozwoli na podniesienie jakości i estetyki przestrzeni oraz jakości życia mieszkańców, zwiększy ponadto powierzchnię dostępnych terenów zielonych i rekreacji.							(osoby) – 2019 r. - 0
12	Gniew – miasto z charakterem	Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na przebudowie nawierzchni ulic i placów w obrębie wpisanego do rejestru zabytków Starego Miasta w Gniewie (Plac Grunwaldzki i ulice Piłsudskiego, Sobieskiego, Brzozowskiego, Wąska, Bankowa, Wschodnia, Wodna i część Zamkowej) oraz montażu małej architektury, zagospodarowaniu terenu fosy zamkowej i terenu zielonego za murami obronnymi (planty	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew: Plac Grunwaldzki i ulice Piłsudskiego, Sobieskiego, Brzozowskiego, Wąska, Bankowa, Wschodnia, Wodna i część Zamkowej	n/d	2017-2019	6.892.194,42 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 5 858 365,26 środki własne: 1 033 829,16	Liczba turystów korzystających z powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 0,00 (2016), 69 500,00 (2019)	Zadanie zostało zrealizowane. Liczba turystów korzystających z powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury (osoby) – 2019 r. - 0



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		gniewskie). Celem nadrzędnym projektu jest przywrócenie śródmieściu Gniewu charakteru z przełomu XIX i XX wieku, co z kolei przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i podkreślenia walorów kulturowych przestrzeni publicznej w ramach zabytkowego układu urbanistycznego miasta. Łączna powierzchnia ulic i placów wpisanych do rejestru zabytków i objętych wsparciem w ramach projektu wynosi 2,3031 ha. Szacuje się, że liczba odwiedzających Gniew osiągnie w 2019 r. 69500 osób.							
13	Projekty systemowe z dziedziny aktywizacji	Dwuletnie systemowe projekty planowane do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie	Gmina Gniew, w tym całość obszaru rewitalizacji	n/d	2017-2018 2019-2020	120 000 zł. Dofinansowanie ze środków EFS: 102 000 zł, budżet państwa: 12 000, środki	Liczba osób, które dzięki uczestnictwie w projekcie zwiększyły swoje możliwości na rynku pracy (osoby) –	W 2019 r. brak działań skierowanych wyłącznie do osób z obszaru rewitalizacji



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	zawodowej dla powiatu tczewskiego	zmierzające do aktywizacji zawodowej wykluczonych grup społecznych z terenu powiatu tczewskiego, w tym także mieszkańców obszaru rewitalizacji.	ie				własne: 6 000 zł.	0,00 (2016), 10,00 (2020)	
14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w ramach PO Infrastruktura i Środowisko lub RPO WP 2014-2020)	Inwestycja polegać będzie na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z drogą dojazdową przy ulicy Krasickiego w Gniewie. Doprowadzi do poprawy jakości życia i środowiska, również na obszarze rewitalizacji.	Gmina Gniew	Obszar 5 – Gniew, Osiedle M. Konopnickiej (oddziaływanie na cały obszar Gminy Gniew)	n/d	2017-2020	1.963.450,68 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 1 353 456,15 Środki własne: 609 994,53	Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów (osoby): 0,00 (2016), 12 000 (2018)	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów (osoby): 2019 r. - 0



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

15	Przebudowa ul. Hallera w Gniewie	Inwestycja polega na wykonaniu kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni, parkingów oraz chodników, wraz z oświetleniem na ul. Hallera w Gniewie. Przebudowa drogi pozwoli na rozwiązanie części problemów komunikacyjnych obszaru rewitalizacji, odciążenie ulic i parkingów w jego ramach, podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców obszaru i ich jakości życia.	Gmina Gniew	Obszar 1 – Gniew, os. Witosa	n/d	2017-2019	3 412 259,39 (środki własne)	Długość drogi objętej przebudową (km) -0,00 (2016), 0,48 (2019)	Zadanie nie zostało rozpoczęte. Długość drogi objętej przebudową (km) – 2019 r. - 0
16	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gniewie	Inwestycja polegać będzie na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Gniewie o salę gimnastyczną oraz część dydaktyczną wraz z blokiem żywieniowym. Do rozbudowywanej szkoły uczęszczają w dużej części uczniowie obszaru rewitalizacji.	Gmina Gniew	Obszar 7 – Gniew, ul. Gdańska	n/d	2017-2019	4 548 000,00 (środki własne, PPP)	Liczba użytkowników powstałej lub zmodernizowanej obiektów oświaty (osoby) – 0,00 (2017), 462 (2018)	Na dzień 31.12.2019 zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na zejście z budowy Wykonawcy, prowadzone są procedury rozliczenia, jak również przygotowania postępowania na dokończenie robót budowlanych. Planowane



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		Rozwiązanie problemów infrastrukturalnych szkoły pozwoli na wdrażanie lepszego programu nauczania, nowych inicjatyw i podniesie poziom edukacji.							zakończenie realizacji inwestycji - 2021 r. Liczba użytkowników powstałej lub zmodernizowanej obiektów oświaty (osoby) – 2019 r. - 0
17	Przebudowa ul. Sobieskiego w Gniewie	Inwestycja polegać będzie na przebudowie ulicy Sobieskiego, jednego z głównych szlaków komunikacyjnych obszaru rewitalizacji.	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – Gniew, ul. Sobieskiego	n/d	2018-2019	2.600.000,00 (środki własne)	Długość drogi objętej przebudową (km) – 0,00 (2016), 0,24 (2018)	Zadanie zostało zrealizowane. Długość drogi objętej przebudową (km) – 2019 r. 0,24
18	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej na terenie miasta Gniew, w ulicach: Sobieskiego, Plac Grunwaldzki, Piłsudski	Inwestycja polega na wykonaniu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Placu Grunwaldzkim oraz w ulicach Sobieskiego i Piłsudskiego w Gniewie (obszar rewitalizacji), a także wykonanie przyłączy wodociągowych i sanitarnych z posesji zlokalizowanych w tych ulicach i innych prac, zgodnie z dokumentacją budowlaną	INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o.	Obszar rewitalizacji – Gniew, pl. Grunwaldzki, ul. Sobieskiego, ul. Piłsudskiego	n/d	2016-2017	2.273.581,94 (dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku)	Liczba osób podłączonych do infrastruktury sieciowej korzystających z produktów projektu (osoby) – 0,00 (2016) – 650,00 (2017)	Zadanie zostało zrealizowane Liczba osób podłączonych do infrastruktury sieciowej korzystających z produktów projektu (osoby) – 2019 r. - 831



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	ego								
19	Gniew – miasto z charakterem - etap II	Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlano-montażowych polegających na przebudowie nawierzchni ulic i placów w obrębie wpisanego do rejestru zabytków Starego Miasta w Gniewie (ul. Zamkowa, ul. Krótka, ul. Boczna, Górny Podmur, ul. Południowa) oraz montażu małej architektury.	Gmina Gniew	Obszar rewitalizacji – ul. Zamkowa, ul. Krótka, ul. Boczna, Górny Podmur, ul. Południowa	n/d	2021-2023	4 090 648,23 Dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020: 3 477 050,99 Środki własne: 613 597,23	Powierzchnia wyremontowanych dróg Wartość bazowa: 0 Wartość docelowa: 0,436 ha	Zadanie nie zostało rozpoczęte Powierzchnia wyremontowanych dróg 2019 r. - 0



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

5. WERYFIKACJA SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU

Cel szczegółowy	Kierunek działań	Przedsięwzięcie	Rodzaj przedsięwzięcia	Nazwa wskaźnika	Wartość bazowa (2015 – pogłębio na diagnoza obszaru)	Wartość docelowa (2023)	Źródło danych	Wartość Stan na dzień 31.12.2019 r.	Uwagi (ryzyko nie osiągnięcia wartości docelowej, powody)
Rodzina i aktywność obywatelska	1.1 1.3	Centrum Wsparcia Rodzin	podstawowe	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie	0	70	Dane UMiG	0	Inwestycja w trakcie realizacji, na obecnym etapie brak ryzyka nieosiągnięcia wskaźnika do 2023 r.
	1.1 1.3	Adaptacja budynku przy Placu Grunwaldzkim 16/17 na Centrum Wsparcia Rodzin	podstawowe	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w Programie	0	70	Dane UMiG, Dane MGOP S	0	Inwestycja w trakcie realizacji termin realizacji inwestycji 31.12.2019, anektowany do 30.04.2020. Na dzień 31.12.2019 wykonany został zakres prac rozbiórkowych, w trakcie realizacji są prace związane z instalacjami. Z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na etapie prac projektowych, a wymagały wykonania dodatkowych projektów, termin zakończenia inwestycji został przesunięty do 30.04.2020.



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	1.1 1.3	Adaptacja budynku przy Placu Grunwaldzkim 45 na Centrum Wsparcia Rodzin	podstawowe	Liczba korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1 tys. ludn.	156	120	Dane UMiG, Dane MGOP S	0	Zadanie zostało wykonane w części inwestycyjnej. W ramach realizacji zadania, nie były prowadzone żadne działania „miękkie”
	1.2	Realizacja części skwerku przy ul. Wiślanej przez mieszkańców obszarów zdegradowanych (<i>cross-financing</i>)	podstawowe						Zadanie realizowane będzie w po wykonaniu zakresu drogowego. Planowany termin realizacji zadania 2022
	1.3	Utworzenie Kawiarenki Obywatelskiej	podstawowe						Przedsięwzięcie miało być realizowane w budynku ul. Pl. Grunwaldzki 16-17 (na dziedzińcu), jednakże zmieniła się koncepcja funkcjonalno-przestrzenna projektu, w wyniku której budynek w całości przeznaczono na Centrum Wsparcia Rodzin. W ramach aktualizacji LPR sugeruje się usunięcie zadania.
Praca, lokalna	2.3	Modernizacja wybranych	podstawowe	udział budynków	83,24% (Stare	75% (Stare Miasto)	Dane UMiG	79,12% (Stare	Plac Grunwaldzki 39: Zadanie zostało zrealizowane



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

przedsiębiorczość oraz czyste środowisko		elementów części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji		generujących niską emisję oraz budynków nieocieplonych, których główne drogi ewakuacyjne są wykonane z materiałów palnych do ogólnej liczby budynków (%)	Miasto) 92% (Podzamcze)	85% (Podzamcze)		Miasto) 92% (Podzamcze)	Wiślana 10: Na dzień 31.12.2020 zadanie jest w trakcie realizacji. 12.12.2019 została podpisana umowa na roboty budowlane, umowny termin wykonania robót budowlanych to 15.05.2020. Wodna 8: w 2019 roku przeprowadzono dwukrotnie postępowania przetargowe, oba z wynikiem negatywnym.
	2.1 2.2	Projekty systemowe z dziedziny aktywizacji zawodowej dla powiatu tczewskiego	uzupełniające	liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób	5,5 <i>Z powodu omyłki pisarskiej przyjęto błędną wartość wskaźnika . Zastosowano 21 384 powinno być 5,5</i>	5,7 <i>Z powodu omyłki pisarskiej przyjęto błędną wartość wskaźnika. Zastosowano 21 800 powinno być 5,7</i>	Dane UMig	5,05	Brak danych, z których wynikałoby, która działalność gospodarcza pochodzi z projektów systemowych. Wskaźnik: liczba działalności z terenu Starego Miasta i Podzamcza do liczby mieszkańców Starego Miasta i Podzamcza.
	2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (w ramach PO Infrastruktura i Środowisko lub	uzupełniające	roczny dochód ludności wykazany w deklaracjach PIT na 1 mieszkańca (w PLN)	21384 <i>Z powodu omyłki pisarskiej przyjęto błędną wartość wskaźnika .</i>	21800 <i>Z powodu omyłki pisarskiej przyjęto błędną wartość wskaźnika. Zastosowa</i>	Dane UMig	0	Zadanie nie zostało rozpoczęte.



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		RPO WP 2014-2020)			Zastosowano 5,5 powinno być 21 384	no 5,7 powinno być 21 800			
				Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób	5,5	5,7		0	
Przyjazna infrastruktura i czyste środowisko	3.1	Zagospodarowanie skwerku przy ul. Wiślanej	podstawowe	powierzchnia terenów rekreacji i wypoczynku (ha) Z powodu omyłki pisarskiej przyjęto błędną jednostkę wskaźnika. Przyjęto ha, powinno być m ² , gdyż wartość docelowa to 1.826m ² , czyli powierzchnia terenów rekreacji i wypoczynku do osiągnięcia w	0	1 826,00	Dane UMIG	0 Wskaźnik obliczono dla zadań zrealizowanych	Zadanie nie zostało rozpoczęte.
	3.2 3.3	Przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem elementów małej architektury oraz wymiana sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na obszarze zdegradowanym, w zakresie ulic: Pod Basztą, Sambora, Dolny Podmur,	podstawowe						Zadanie nie zostało rozpoczęte.



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		Kościelna, Ks. Kursikowskiego, Spichrzowa, Franciszka Jakusz – Gostomskiego		wyniku realizacji zagospodarowa nia Skwerku					
	3.1	Dostosowanie Domu Bramnego do funkcji turystycznej	podstawowe						Nastąpiła zmiana właściciela nieruchomości. Nowy właściciel zrealizował inwestycję we własnym zakresie. Sugeruje się usunięcie zadania w ramach aktualizacji LPR.
	3.1	Centrum Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego wraz z salą wystawienniczą	uzupełniające						(Lokalizacja tzw. Jowita) Zadanie nie zostało rozpoczęte.
	3.1	Zagospodarowanie fasy zamkowej dla celów kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców	uzupełniające						Zadanie nie zostało rozpoczęte.
	3.3	Wiślane Trasy Rowerowe	uzupełniające						Zadanie zostało wykonane w zakresie realizacji zadań zagospodarowania miejsc postojowych.



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

	3.1	Kajakiem Przez Pomorze	uzupełniające						Zadanie zostało wykonane w zakresie zagospodarowania przystani kajakowych we wszystkich 3 lokalizacjach, tj. Gniew, Brodzkie Młyny, Brody Pomorskie
	3.2	Gniew – miasto z charakterem	uzupełniające	liczba awarii infrastruktury na 1ha powierzchni	0,49	0,2	Dane UMiG	0,21	Zadanie zostało zrealizowane.
	3.3	Przebudowa ul. Hallera w Gniewie	uzupełniające						Zadanie nie zostało rozpoczęte.
	3.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gniewie	uzupełniające						Na dzień 31.12.2019 zadanie jest w trakcie realizacji. Z uwagi na zejście z budowy Wykonawcy, prowadzone są procedury rozliczenia, jak również przygotowania postępowania na dokończenie robót budowlanych.
	3.2	Przebudowa ulicy Partyzantów w Gniewie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	uzupełniające						Zadanie nie zostało rozpoczęte.
	3.3	Przebudowa ul. Sobieskiego w Gniewie	uzupełniające						Zadanie zostało zrealizowane.
	3.3	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na	uzupełniające						Zadanie zostało zrealizowane



Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016-2023. Aktualizacja

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU

		terenie miasta Gniew, w ulicach: Sobieskiego, Plac Grunwaldzki, Piłsudskiego							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



6. ANALIZA OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW LPR W KONTEKŚCIE ZAKŁADANYCH CELÓW I ZADAŃ

Rezultatem corocznego monitoringu są bazy danych osiągniętych wskaźników, które następnie zostaną poddane ewaluacji w latach 2020 i 2023. Baza danych monitoringu zawiera zarówno wartości wskaźników przedsięwzięć, jak i celów.

Dla wszystkich wskaźników przyjęto oczekiwany poziom docelowy w sposób indywidualny, możliwy do osiągnięcia przez zaplanowane działania w określonym czasie.

Monitoring przeprowadzono na następujących poziomach:


POZIOM REALIZACJI PODPROJEKTU/ZADANIA

Uwzględnienie wskaźników realizacji celów przypisane poszczególnym podprojektom, na podstawie danych pozyskanych od podmiotów odpowiedzialnych za realizację danego podprojektu/zadania.

POZIOM REALIZACJI LPR

Analiza w ujęciu globalnym dotycząca obserwacji wskaźników realizacji celów określonych dla całej sfery działań podstawowych oraz badanie sytuacji społeczno-gospodarczej we wszystkich obszarach kryzysowych związanych z zadaniami uzupełniającymi.


WERYFIKACJA REALIZACJI ZAPLANOWANYCH CELÓW STRATEGICZNYCH



Wskaźnik zrealizowano w 29,41%



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU



Wskaźnik zrealizowano w 100%




Wskaźnik został osiągnięty.



WERYFIKACJA SPOSOBU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH PROGRAMU

Modernizacja wybranych elementów części wspólnych
budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji


Wskaźnik: udział budynków generujących niską emisję oraz
budynków nieocieplonych, których główne drogi ewakuacyjne są
wykonane z materiałów pal



Wskaźnik dla Starego Miasta zrealizowano w 94,79 %, dla Podzamcza w 92,39 %

Projekty systemowe z dziedziny aktywizacji zawodowej dla
powiatu tczewskiego


Wskaźnik: liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki
narodowej na 100 osób



Wskaźnik zrealizowano w 88,60 %



SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU



Wskaźnik zrealizowano w 95,24%

Analizując stan realizacji projektów mając na uwadze cel główny Programu nie można dokonać jednoznacznej oceny, jak bardzo nakłady ponoszone w wyniku jego wdrażania przekładają się na rozwój społeczny, zwiększenie jakości życia mieszkańców i prowadzą do zniwelowania zidentyfikowanych problemów, z uwagi na stan zaawansowania inwestycji. **Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wiele projektów pozostała w trakcie realizacji, natomiast kilka z nich nie zostało rozpoczętych.**

Należy podkreślić, iż skala, zakres, a tym samym poziom finansowania działań rewitalizacyjnych w mieście mają znaczący wpływ na szereg przedsięwzięć wpływających na poprawę sytuacji – zarówno rewitalizację o charakterze inwestycyjnym, jak i społecznym.

Jednakże najistotniejszy jest efekt społeczny. Oceniając wpływ osiągniętych rezultatów na sytuację społeczną w ramach zadań/podprojektów o charakterze „miękkim” (pozainwestycyjnym) - to właśnie działania pozainwestycyjne stanowią kluczowy i podstawowy element wdrażania Programu. **Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. żadne działania o charakterze „miękkim” pozainwestycyjnym nie rozpoczęły się, co po części wynika z założonego harmonogramu. W pierwszej kolejności realizowane były inwestycje, a dopiero po ich zakończeniu rozpoczną się pozostałe przedsięwzięcia.**

Podsumowując należy stwierdzić, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. poziom realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji został osiągnięty w dość zadowalającym stopniu.



7. PODSUMOWANIE

Podstawowy i fundamentalny kierunek przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze zdegradowanym został określony w ramach postulatu podnoszenia jakości życia mieszkańców poprzez kreowanie kompleksowego i trwałego rozwoju na rzecz przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Cel główny o tak szerokim charakterze wpłynął na konieczność wskazania kompleksowego zestawu zadań z różnych sfer, nakierowanych do zróżnicowanych grup odbiorców działań rewitalizacyjnych. Dodatkowo, wszystkie inicjatywy rozwojowe zostały przyjęte do realizacji przy założeniu, że muszą przyczyniać się do zlikwidowania lub zniwelowania problemów zidentyfikowanych podczas diagnozy.

Gmina Gniew sukcesywnie monitoruje postęp procesu rewitalizacji prowadzonego przez różne podmioty i w 2020 r. przystąpiła do zbierania informacji sprawozdawczej z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji wg stanu na koniec 2019 r.

Informacje pozyskane nt. projektów wchodzących w zakres Programu mają na celu monitorowanie ich realizacji i zmian zachodzących w obszarach rewitalizacji.

Realizacja tak licznej grupy projektów w ramach LPR przyczyniła i przyczyni się z pewnością do poprawy walorów estetycznych miasta, jego bezpieczeństwa, i przywrócenia istotnych funkcji społecznych w wielu obszarach.

Władze miasta realizują szereg przedsięwzięć wpływających na poprawę sytuacji w mieście – zarówno rewitalizację o charakterze inwestycyjnym, jak i społecznym.

Bez wątpienia jednym z najważniejszych celów rozwojowych miasta musi być kontynuacja i ciągła poprawa jakościowa procesów rewitalizacyjnych.

Gniew, dnia 9 grudnia 2020 r.

.....
Koordynator Rewitalizacji

.....
Burmistrz Miasta i Gminy Gniew